
 

MARCHE N° 2023045 

Requalification et extension du centre d’exploitation des mobilités décarbonnées à Niort 

Avenant n° 3 

 
 

ENTRE : 
la Communauté d’Agglomération du Niortais, représentée par son Président,  

d'une part, 

ET : 
Le titulaire du marché, ALM ALLAIN, 11 rue des Perches, 17100 SAINTES, SIRET 526 380 118 000 38 
 

d'autre part, 

 
VU : 

• le marché n° 2023045 relatif à la requalification et extension du centre d’exploitation des mobilités 
décarbonnées à Niort (lot n° 5 – gros œuvre) conclu entre la Communauté d’Agglomération du Niortais 
et ALM ALLAIN et notifié le 19 octobre 2023 ; 

• l’avenant n° 1 au marché visé ci-avant notifié le 12 juillet 2024 ; 

• l’avenant n° 2 au marché visé ci-avant notifié le 12 décembre 2024 ; 

• les articles L. 2194-1 alinéa 6° et R. 2194-7 du Code de la commande publique ; 

• La délibération du Conseil d’Agglomération du 7 avril 2025 autorisant la signature du présent avenant. 
 
 

IL EST EXPOSE CE QUI SUIT : 
Au gré de l’avancement des travaux, il est devenu nécessaire de réaliser un enduit mural étanche dans le local 
lavage en préparation de la pose faïence, calfeutrement entre le bac acier de la couverture (ondulé) et le haut 
des voiles bétons sur lesquelles il repose, en vue d’assurer le degré CF. 

 
 

ET IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 
 

ARTICLE 1 -  MODIFICATION DES PRESTATIONS 
Les prestations décrites au marché initial sont modifiées pour prendre en compte les travaux identifiés aux 
annexes mentionnés à l’article 3 du présent avenant. 
 
ARTICLE 2 -  MONTANT DU MARCHE 
Le montant du marché est modifié comme suit : 
 

 

 
  

Lot n° Désignation du lot
Montant initial

du marché

Montant de

l'avenant 1

Montant de 

l'avenant 

2*

Montant de 

l'avenant 3*

Montant du marché

après avenant(s)**

% entre marché initial

et avenant(s)

5 Gros œuvre 1 161 588,17 € 28 007,86 € 38 088,36 € 19 409,48 € 1 247 093,87 € 7,36%
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ARTICLE 3 -  ANNEXES 
Le présent avenant comporte 3 annexes : 

- Le devis n°FA24DEPOTTS6 ; 
- Le devis n° FA25DEPOTTS7. 

 

FAIT EN UN EXEMPLAIRE ORIGINAL 
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12 décembre 2024 

CLIENT: CAN 

REF. : FA24DEPOTTS6 

OBJET : FA24DEPOTTS6 

[ DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF } 

DESCRIPTION DES OUVRAGES 

DEPOT BUS DE NIORT : Enduit sur murs en parpaing 



Projet N° FA24DEPOTTS6 Page 2 sur 2 

Projet FA24DEPOTTS6 12/12/2024 

Code Désignation Unité | Quantité | Prix unit. Montant 

1 ENDUIT DANS LOCAL LAVAGE 

1.01.01.010 Protection de sol Quartz sur environ 25 m? Ens 1,000 789,25 789,25 

1.01.01.020 Realisation d'un enduit sur parpaing WEBER DURL| Ens 7,000 2 137,82 2 137,82 

pour recevoir faience, y compris echaffaudage. 
(Surface inférieur à 50 m°) 

TOTAL ENDUIT DANS LOCAL LAVAGE 2 927,07 

Total HT € 2 927,07 

T.V.A 20,00 % 585,41 

Total TTC € 3 512,48 
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7 mars 2025 

Communauté d'agglomération du Niortais 

140 rue des equarts 

79027 NIORT CEDEX 

CLIENT : CAN 

REF. : FA25DEPOTTS7/2 

OBJET : FA25DEPOTTS7 

[ DEVIS QUANTITATIF ET ESTIMATIF } 

DESCRIPTION DES OUVRAGES : 

DEPOT BUS NIORT : Calfeutrement sous Bac 



Projet N° FA25DEPOTTS7/2 Page 2 sur 2 
Projet FA25DEPOTTS7B 07/03/2025 

Code | Désignation TUnité | Quantité | Prix uni te 
1 MOINS VALUE 

1.07 Réseaux enterrés 

1.07.01.040 Regard borgne U -1,000 519,49 -519,49 

1.07.01.050 Siphon en fonte U -2,000 453,33 -906,66 

TOTAL Réseaux enterrés -1 426,15 

1.09 Ouvrage Divers 

1.09.01.030 Corniéres de rive ml -25,000 74,44 -1 861,00 

TOTAL Ouvrage Divers -1 861,00 

TOTAL MOINS VALUE -3 287,15 

2 PLUS VALUE 

2.01 Calfeutrement sous bac 

2.01.01.000 Echafaudage Roulant : Montage,démontage, Ens 1,000 599,99 599,99 
location | 

2.01.01.010 Calfeutrement sous bas avec siporex, carreaux de ml 140,800 126,96 17 875,97 
plâtre, tresse CF : CF 1h. (Selon plan de repérage de 
Monsieur Gaillard du 7 janvier 2025) 
- Non compris dépose repose de réseaux pour 
réalisation des calfeutrements 
- Non compris dépose repose de plafonds pour 
réalisation des calfeutrements 
- Non compris tout reprise divers de sols, peinture et 
de finitions suite intervention aprés corps de métiers 
de finition. 

- Sous réserve de validation du Bureau de contrôle. 

TOTAL Calfeutrement sous bac 18 475,96 

2.02 Joint de dilatation vertical 

2.02.01.010 Joint de dilatation vertical avec tresse cf et couvre ml 15,400 84,00 1 293,60 
joint (Selon du 27 janvier 2027 de Monsieur 
Guenego). 

TOTAL Joint de dilatation vertical 1 293,60 

TOTAL PLUS VALUE 19 769,56 

Total HT € 16 482,41 

T.V.A 20,00 % 3 296,48 

Total TTC € 19 778,89 

Nota : 

Devis réalisé selon plan de repérage joint au devis. Sous réserve validation BEC en phase Exe 


