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31PROGRAMME PLURIANNUEL D'INTERVENTION 2023-2027 

AVENANT N°3  
CONVENTION OPERATIONNELLE N°79-16-061 D’ACTION FONCIERE POUR LA 

STRUCTURATION DU POLE GARE NIORT-ATLANTIQUE 
ENTRE  

LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU NIORTAIS (79) 
LA VILLE DE NIORT 

ET  
L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER DE NOUVELLE-AQUITAINE 

Entre 

La Communauté d’Agglomération du Niortais, dont le siège est situé 140 rue des Equarts - CS 28770 - 79027 
Niort cedex, représentée par son Président, Monsieur Jérôme BALOGE, dûment habilité par une délibération du 
Conseil communautaire en date du 8 février 2024, 

Ci-après dénommée « La CAN » ; 

D’une part, 

La Ville de Niort, dont le siège est situé 1 place Martin Bastard – CS 58755 – 79027 Niort cedex, représentée par 
son Maire, Monsieur Jérôme BALOGE, dûment habilité par une délibération du Conseil municipal n°…… en date du 
5 février 2024,        

Ci-après dénommée « la Collectivité » ; 

D’une part, 

Et 

L'établissement public foncier de Nouvelle-Aquitaine, établissement public de l'État à caractère industriel et 
commercial, dont le siège est au 107 Boulevard du Grand Cerf, CS 70432 - 86011 POITIERS Cedex – représenté par 
Monsieur Sylvain BRILLET, son directeur général, nommé par arrêté ministériel du 23 avril 2019 et agissant en vertu 
de la délibération du bureau en consultation écrite du 24 janvier au 7 février 2024 n°B-2024-….., 
Ci-après dénommé « EPFNA » ; 

D’autre part,
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PRÉAMBULE 
La Ville de Niort, la Communauté d’agglomération du Niortais et l’Etablissement Public Foncier de Nouvelle-
Aquitaine (EPFNA) ont signé le 5 mai 2017 une convention opérationnelle (annexe n°1) d’action foncière pour la 
structuration du Pôle Gare Niort-Atlantique. Cette convention a fait l’objet d’un avenant n°1 signé le 1er mars 
2018 (annexe n°2) et d’un avenant n°2 signé le 22 mai 2019 (annexe n°3). Cette convention arrive à échéance le 
17 avril 2024. 

Le projet de la CAN consiste à assurer une modernisation et une optimisation du quartier de la gare de Niort 
dans le cadre de la structuration de la grande région. L’ambition de la CAN est inscrite dans le nom du projet, 
transcrit dans la convention : gare Niort-Atlantique. 
L’objectif général est l’optimisation de l’utilisation de fonciers sous-utilisés à proximité d’un pôle structurant et 
de la place de la Brèche, au sein d’un axe gare-place plus affirmé et organisé. 

Dans ce cadre, la CAN avait identifié un site majeur à reconvertir (l’ancien GRETA), situé à proximité de l’avenue 
de Limoges. Ainsi, l’EPFNA a acquis le bâtiment de l’ancien GRETA le 29 mai 2019 auprès de la Région Nouvelle-
Aquitaine et l’ancien gymnase le 5 juin 2019 auprès de la Ville de Niort, le tout cadastré parcelle CV n° 634. Ces 
bâtiments ont été par la suite désamiantés et démolis par l’EPFNA. L’emprise foncière de ce site a été élargie 
par l’acquisition par l’EPFNA auprès de la Ville de Niort de la parcelle CV n°610 le 28 juillet 2020. Il s’agit d’une 
parcelle permettant l’accès au site depuis l’avenue de Limoges. 

En parallèle des travaux de démolition des bâtiments, la CAN et l’EPFNA ont lancé un appel à projets en vue de 
réaliser sur ce site une opération de logements. 4 offres ont été reçues et à l’issue des auditions des opérateurs, 
la CAN a fait le choix de retenir ST-PIERRE IMMOBILIER par une délibération en date du 28 septembre 2020. 

Le projet proposé par l’opérateur consiste en la création de 61 à 65 logements dont 44 logements collectifs (du 
T2 au T4) et 17 à 21 maisons individuelles (de 100 m²). 

Le compromis de vente a été signé le 15.06.2021 avec la SCCV APSPI (société de projet constituée par ST-PIERRE 
IMMOBILIER associé à Atréalis Promotion) pour une cession d'un montant de 350 000 € HT. Cette cession devait 
intervenir avant le 15.01.2023. Cependant, en raison d'une modification du PLU pour ce projet et du contexte 
impactant le secteur du bâtiment, le permis de construire n'a été déposé qu'en mars 2022 et a été accordé le 
04.07.2022. 
De plus, un recours gracieux en date du 31.08.2022 a été déposé par des riverains du projet et a été rejeté par 
le Maire de Niort le 26.09.2022. Les riverains ont alors déposé un recours devant le Tribunal administratif le 
28.11.2022 à l'encontre de la Ville de Niort et la SCCV APSPI visant à annuler le permis de construire. 
De fait, cela impacte le calendrier de cession du foncier au profit de l'opérateur puisque celle-ci devait intervenir 
avant le 15.01.2023. 

La convention opérationnelle arrivant à échéance le 17.04.2024 et n’ayant aucune visibilité sur le calendrier 
prévisionnel de sortie de cette opération, il convient de proroger la durée de la convention. 

De plus, dans le cadre de cette convention, l’EPFNA a acquis suite à une préemption le bien sis 50-52 rue de la 
Gare correspondant à l’ancien Hôtel des Ventes dans le but de développer sur ce bien un projet tertiaire en lien 
avec Niort Tech. Pour le moment, aucun projet n’a pu aboutir. Une rétrocession de ce bien au profit de la CAN 
est envisagée courant de l’année 2024. 

Le présent avenant a pour objet de : 
- Modifier la présentation de l’EPFNA suite à l’approbation de son nouveau Programme Pluriannuel 

d’Intervention (PPI) pour la période 2023-2027 ; 
- Modifier le périmètre d’intervention de l’EPFNA afin notamment de mettre à jour le périmètre de 

réalisation en vue d’y intégrer les fonciers actuellement portés par l’EPFNA ; 
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- Proroger la durée de la convention jusqu’au 31 décembre 2025, le temps que l’EPFNA procède à la 
rétrocession du site de l’ancien GRETA à l’opérateur. 

CECI EXPOSÉ, IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

ARTICLE 1 – Mise à jour du Programme pluriannuel d’intervention (PPI) 

Cet article vise à modifier la présentation de l’EPFNA dans le préambule de la convention suite à 
l’approbation de son Programme Pluriannuel d’Intervention (PPI) pour la période 2023-2027.  

Les orientations développées à travers la présente convention sont en cohérence avec les objectifs et axes 
définis dans le PPI 2023-2027 de l’EPFNA.  
Ce dernier établit trois grandes priorités d’action :   

 l’aménagement durable des territoires ;
 la mobilisation du foncier pour l’habitat et en particulier pour le logement social ;
 la prévention des risques naturels et technologiques.

L’atteinte de ces objectifs passe par des interventions sur quatre axes : 
 L’habitat ;
 Le développement des activités et des services ;
 La protection des espaces naturels et agricoles ;
 La protection contre les risques naturels et technologiques.

Les centre-bourgs et leur revitalisation sont un fil conducteur pour l’EPFNA qui se retrouve dans l’ensemble de 
ses axes d’intervention.  
Par ailleurs, la protection des espaces naturels et agricoles passera nécessairement par une attention 
particulière à la localisation des interventions et une priorité donnée aux projets réalisés en densification.  
La présente convention s’inscrit dans l’axe « habitat ».   
Les parties conviennent que la présente convention a été rédigée selon les règles du PPI 2023-2027 voté par le 
conseil d’administration de l’EPFNA le 24 novembre 2022 et par les règles du Règlement d’Intervention de 
l’EPFNA en vigueur à la date de signature de la convention d’action foncière.    

Les modalités d'intervention de l'EPFNA sont définies dans le règlement d'intervention annexé à la présente 
convention. 
Cette annexe précise notamment les conditions de réalisations d’études dans le cadre de la convention, les 
modalités d’intervention en acquisition amiable, préemption au prix ou en révision de prix, expropriation, la 
gestion des biens acquis, les modalités de cession et le calcul du prix de cession, l’évolution de la convention, 
ses modalités de résiliation. L'ensemble des signataires déclare en avoir pris connaissance et en accepter toutes 
les conditions sans réserve.   

ARTICLE 2 – MODIFICATION DU PERIMETRE D’INTERVENTION 

Il est nécessaire de modifier les articles 2.1 et 2.2 de la convention « Les périmètres d’études et de veille sur 
lequel une démarche d’intervention foncière peut être engagée ». Voir carte page 2. 

La CAN et la Ville de Niort, au vu de l’avancée des réflexions sur ce secteur de la Gare souhaitent adapter les 
périmètres d’études et de veille foncière en procédant à : 
- une réduction du périmètre de veille et d’études au Nord, en retirant le secteur Place de la Brèche / Avenue 
de Paris et à l’Ouest, en sortant le secteur de l’ancien hôpital ; 
- un agrandissement du périmètre d’étude et de veille en intégrant le secteur Boulevard de Gaulle / rue Jean 
Jaurès en vue du projet Pôle Gare Niort-Atlantique - Phase 2 à horizon 2030. 
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Il est également nécessaire de modifier l’article 2.3 de la convention « Un périmètre de réalisation sur lequel 
une démarche d’intervention foncière sera engagée ». 

En ce sens, la parcelle CV n°610 est intégrée en périmètre de réalisation du projet n°1 de la convention 
correspondant au site de l’ancien GRETA, suite à son acquisition par l’EPFNA auprès de la Ville de Niort le 
28.07.2020. 

De plus, le projet n° 3 de la convention, correspondant aux biens sis 15 et 17 avenue de Paris, est supprimé du 
périmètre de réalisation suite à l’acquisition par la CAN et est remplacé le projet ci-dessous (cartes pages 2 et 
3) :

 Projet 3 : 50-52 rue de la Gare

Foncier : L’EPFNA a acquis cette propriété cadastrée BT 335 et 423 (volumes 2 et 3) sise 50 et 52 rue de la Gare 
le 17.04.2019 suite à une préemption réalisée en février 2019. Ce bien correspond à l’ancien Hôtel des Ventes. 

Projet : Cette acquisition devait permettre à la CAN de réaliser sur ce bien un projet à vocation tertiaire en lien 
avec le développement de Niort Tech et le besoin de proximité immédiate de la Gare. 
La CAN a indiqué à l’EPFNA son rachat sur l’année 2024. 

ARTICLE 3 - MODIFICATION DE LA DURÉE DE LA CONVENTION 

Il est nécessaire de modifier l’article correspondant pour intégrer les conditions de cession des biens acquis 
par l’EPFNA. L’article 4.1 « Durée de la convention » est modifié comme suit : 

L’exécution de la convention prendra fin le 31 décembre 2025, date à laquelle l'ensemble des reventes devra 
donc être réalisé. 

La convention est considérée comme pleinement exécutée lorsque l’EPFNA et la collectivité ont rempli leurs 
engagements respectifs :  

- acquisition et revente des biens identifiés pour l’EPFNA ; 
- paiement du prix par la collectivité ou par l'opérateur de son choix ;  
- réalisation du projet dans un délai de 3 ans suivant la cession des biens par l’EPF conformément aux 

engagements pris dans la présente, quant à la réalisation de l'opération prévue. 

Fait à Poitiers, le ……………………………… en 4 exemplaires originaux 

La Ville de Niort 
représentée par son Maire, 

Jérôme BALOGE 

L'Établissement Public Foncier 
de Nouvelle-Aquitaine 

représenté par son Directeur 
Général, 

Sylvain BRILLET 

La Communauté d’Agglomération 
du Niortais 

représentée par son Président, 

Jérôme BALOGE 
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Avis préalable du Contrôleur Général Économique et Financier, Pierre BRUNHES n° 2023/………….en date 
du ………………………………………. 

Annexe n°1 : Convention opérationnelle n°79-16-061 
Annexe n°2 : Avenant n°1 
Annexe n°3 : Avenant n°2 










































































	A1+-+Avenant+3+convention+EPFNA+Gare
	convention CAN pole gare signée comp
	Avenant 1 convention 79-16-061 signé
	Avenant 2 pole gare Niort signé
	Page vierge

