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Votants : 76

Convocation du Conseil d’Agglomération :
le 17 juin 2025

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS DU CONSEIL
Séance du 23 juin 2025

ETUDES ET PROJETS NEUFS - EXTENSION NIORT TECH - AVENANTS AUX MARCHES DE TRAVAUX N°1 POUR LES LOTS 9 ET 17 ET N°2
POUR LES LOTS 4 ET 21

Titulaires et suppléants présents :

Stéphanie ANTIGNY, Jéréme BALOGE, Annick BAMBERGER, Jeanine BARBOTIN, Fabrice BARREAULT, Daniel BAUDOUIN, Jean-Michel BEAUDIC, Gérard BOBINEAU,
Claude BOISSON, Frangois BONNET, Sophie BOUTRIT, Christian BREMAUD, Sophie BROSSARD, Frangoise BURGAUD, Alain CANTEAU, Alain CHAUFFIER, Clément
COHEN, Olivier D'ARAUJO, Jean-Pierre DIGET, Romain DUPEYROU, Emmanuel EXPOSITO, Noélie FERREIRA, Elsa FORTAGE, Frangois GIBERT, Anne-Sophie GUICHET,
Frangois GUYON, Thibault HEBRARD, Nadia JAUZELON, Guillaume JUIN, Gérard LABORDERIE, Lucien-Jean LAHOUSSE, Anne-Lydie LARRIBAU, Alain LECOINTE, Gérard
LEFEVRE, Alain LIAIGRE, Sonia LUSSIEZ, Elisabeth MAILLARD, Sophia MARC, Sébastien MATHIEU, Dany MICHAUD, Marie-Paule MILLASSEAU, Marcel MOINARD, Lucy
MOREAU, Aurore NADAL, Rose-Marie NIETO, Frédéric NOURRIGEON, Richard PAILLOUX, Eric PERSAIS, Franck PORTZ, Laurence REY, Claire RICHECOEUR, Corinne
RIVET BONNEAU, Nicolas ROBIN, Agnes RONDEAU, Jean-Frangois SALANON, Dominique SIX, Johann SPITZ, Mélina TACHE, Philippe TERRASSIN, Séverine VACHON,
Yvonne VACKER, Florence VILLES, Valérie VOLLAND, Lydia ZANATTA.

Titulaires absents ayant donné pouvoir :

Ségoléne BARDET pouvoir a Nicolas ROBIN, Jacques BILLY pouvoir a Johann SPITZ, Marie-Christelle BOUCHERY pouvoir a Romain DUPEYROU, Yamina BOUDAHMANI
pouvoir a Aurore NADAL, Christelle CHASSAGNE pouvoir a Eric PERSAIS, Patricia DOUEZ pouvoir a Franck PORTZ, Cathy Corinne GIRARDIN pouvoir a Frangois GIBERT,
Philippe LEYSSENE pouvoir a Nadia JAUZELON, Elmano MARTINS pouvoir a Dominique SIX, Michel PAILLEY pouvoir a Anne-Lydie LARRIBAU, Florent SIMMONET
pouvoir a Frangois GUYON, Nicolas VIDEAU pouvoir a Rose-Marie NIETO.

Titulaire absent suppléé :
Philippe MAUFFREY par Laurence REY.

Titulaires absents :
Cédric BOUCHET, Gérard EPOULET, Florent JARRIAULT, Bastien MARCHIVE.

Titulaires absents excusés :
Thierry DEVAUTOUR, Christophe GUINOT.

Président de séance : Jéréme BALOGE

Secrétaire de séance : Claire RICHECOEUR
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COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU NIORTAIS

CONSEIL D'AGGLOMERATION DU LUNDI 23 JUIN 2025

ETUDES ET PROJETS NEUFS - EXTENSION NIORT TECH - AVENANTS AUX MARCHES DE
TRAVAUX N°1 POUR LES LOTS 9 ET 17 ET N°2 POUR LES LOTS 4 ET 21

Monsieur Claude BOISSON, Vice-Président Délégué, expose,
Aprés examen par la Conférence des Maires,

Sur proposition du Président,

Vu les marchés détaillés ci-dessous, attribués dans le cadre de I'opération d’Extension Niort Tech :

- Lot n°4 Gros (Euvre — Marché n°2024026 notifié le 27/05/2024 a I'entreprise ALM ALLAIN
(17100 SAINTES) ;

- Lot n°9 Menuiserie extérieure aluminium et bois — Marché n°2024030 notifié le 17/05/2024 3
I'entreprise BGN (79260 LA CRECHE) ;

- Lot n°17 Plomberie sanitaire CVC — Marché n°2024037 notifié le 17/05/2024 a I’entreprise
AXIMA CONCEPT (79000 NIORT) ;

- Lot n°21 Réseaux divers — Aménagements extérieurs - Marché n°2024041 notifié le
21/05/2024 a I'entreprise COLAS FRANCE (79180 CHAURAY).

Vu la délibération C06-04-2025 du Conseil d’Agglomération du 7 avril 2025 autorisant la signature des
avenants n°1 concernant les lots n°4 (Gros ceuvre) et 21 (Réseaux divers — aménagements extérieurs),
notifiés tous les deux le 12 mai 2025 ;

Vu les articles L.2194-1 alinéa 6° et R.2194-8 du Code de la commande publique ;

Considérant la nécessité pour la Communauté d’Agglomération du Niortais de faire réaliser les travaux
complémentaires suivants :

- Lot n°4 : Réaliser un mur de soutenement le long du batiment J (ancienne Creative House) ;

- Lotn°9: Diverses adaptations sur les menuiseries extérieures (ajout de ventouse
électromagnétique, modification de portes en fenétres, ajout de ventilation sur des
menuiseries...) ;

- Lot n°17: Diverses adaptations suite aux études d’exécution et demande de la maitrise
d’ouvrage (ajout de batterie de préchauffage et circuits hydrauliques. Ajout de clapets CF.
Cassettes supplémentaires dans la zone de restauration. Modification du type de canalisation
de chauffage. Modification de ventilation et de chauffage au niveau R+1 et R+2 du batiment M
suite a modification des locaux...) ;

- Lot n®°21:Suppressions d’escalier suite a la création du mur de soutenement.
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Ces travaux complémentaires entrainent des évolutions financieres pour les lots n°4, 9, 17 et 21 :

Série d’avenants n°1:

R L. . Montant initial [Montant de | Montant du marché | % entre marché initial
Lot n Désignation du lot ) \ N
dumarché |l'avenant1| aprés avenant(s) et avenant(s)
Menuiserie extérieure
9 aluminium et bois 538498,41€ 1988,00€ 540486,41 € 0,37%
extérieurs
Plomberie sanitaire CVC
17 L. 737 293,18 €| 29011,31€ 766 304,49 € 3,93%
extérieurs
Série d’avenants n°® 2 :
R . . . Montant initial|[Montant de| Montantde |Montant du marché|% entre marché initial
Lotn Désignation du lot , \ \ R
dumarché [l'avenantl| I'avenant2 apres avenant(s) et avenant(s)
4 Gros ceuvre 2257599,48€| 6075,17€ 50575,50€ 2314 250,15 € 2,51%
Réseaux divers —Aménagements
21 extérieurs 266 882,67€| 5370,00€ -11885,00€ 260367,67 € -2,44%

Les crédits nécessaires pour réaliser I'opération sont inscrits au Budget principal.

Le Conseil d’Agglomération, apres en avoir délibéré :

travaux pour les lots n° 4, 9, 17 et 21 ainsi que toutes les pieces s’y rapportant.

Le conseil adopte a l'unanimité cette délibération.

Pour : 76
Contre: 0
Abstention : 0
Non participé : 0

Claire RICHECOEUR

Secrétaire de séance

Claude BOISSON

Autorise le Président, ou le Vice-Président Délégué, a signer les avenants aux marchés de

Vice-Président Délégué
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